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渋
谷
駅
改
良
工
事
の
概
要

　

渋
谷
駅
の
歴
史
は
長
く
明
治
時
代
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
昔
は
路
面
電
車
も

走
っ
て
い
ま
し
た
。そ
こ
か
ら
時
代
の
流
れ

に
伴
い
渋
谷
駅
は
そ
の
姿
を
変
え
て
い
き
、

1
9
9
6
年
に
埼
京
線
の
ホ
ー
ム
が
完
成

し
、
そ
の
後
、
渋
谷
駅
を
通
る
副
都
心
線
の

建
設
が
進
み
ま
し
た
。地
上
を
走
っ
て
い
た

東
横
線
も
2
0
1
3
年
か
ら
地
下
を
通
っ
て

い
ま
す
。渋
谷
は
谷
筋
と
い
う
土
地
柄
拡
張

す
る
余
地
は
な
く
、主
に
垂
直
方
向
に
各
路

線
の
ホ
ー
ム
は
発
展
し
ま
し
た
。加
え
て
駅

ビ
ル
や
地
下
街
も
相
ま
っ
て
迷
宮
の
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。こ
の
改
良
工
事
は

渋
谷
駅
周
辺
の
再
開
発
に
際
し
て
、駅
ビ
ル

と
一
体
的
な
地
域
環
境
を
整
備
し
、将
来
的

に
は
渋
谷
駅
を
利
用
す
る
お
客
さ
ま
が
J
R

だ
け
で
な
く
他
社
線
へ
の
乗
り
換
え
も
ス

ム
ー
ズ
に
行
え
る
利
用
し
や
す
い
渋
谷
駅
に

す
る
た
め
各
社
協
力
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

進
め
て
い
ま
す
。

夜
間
の
渋
谷
駅
に

潜
入

　

鉄
道
の
営
業
線
、特
に
駅
の
工
事

で
一
番
大
変
な
の
は
、そ
の
日
の
作

業
を
途
中
で
中
断
で
き
な
い
こ
と

で
す
。
初
電
の
時
間（
山
手
線
の
初

電
4
：
37
）
は
決
ま
っ
て
い
る
の

で
、一
分
で
も
遅
れ
て
し
ま
う
と
大
勢
の
お

客
さ
ま
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
い
ま
す
。こ

れ
を
考
慮
し
た
上
で
、終
電
後
か
ら
初
電
が

走
り
出
す
約
4
時
間
で
作
業
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
前
日
や
当

日
昼
間
に
そ
の
日
の
夜
間
作
業
の
内
容
を

綿
密
に
打
ち
合
わ
せ
し
て
か
ら
作
業
を
し

ま
す
（
写
真
1
）
。

駅
構
内
通
路
切
替
工
事

　

今
夜
は
渋
谷
駅
の
改
良
工
事
に
伴
っ
た

駅
構
内
通
路
の
切
替
を
行
い
ま
す
。密
集
し

た
都
会
の
駅
改
良
工
事
で
は
一
つ
ず
つ
ス

ペ
ー
ス
を
空
け
な
が
ら
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
設

備
を
移
動
し
工
事
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
制
約
条
件
下
で
も
、で

き
る
だ
け
通
路
の
切
替
回
数
を
少
な
く
す

る
こ
と
で
お
客
さ
ま
へ
の
ご
負
担
を
最
小
限

に
抑
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

ポ
ス
タ
ー
や
案
内
放
送
な
ど
を
通
し
て
告

知
も
し
て
い
ま
す
。

　

作
業
は
お
客
さ
ま
が
駅
構
内
に
残
っ
て

い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
開
始
し
ま

す
。あ
ら
か
じ
め
新
し
い
通
路
を
構
築
し
て

お
い
て
、
当
日
の
作
業
は
仮
の
壁
を
外
し
、

［取材現場］東京都渋谷区渋谷駅構内
［取材協力者］山田 啓介氏（東日本旅客鉄道（株） 東京工事事務所 渋谷プロジェクトセンター 担当課長）

本
連
載
で
は
、
土
木
構
造
物
の
普
段
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
裏
側
に
潜

入
し
、
土
木
の
新
し
い
魅
力
を
皆
さ
ん
に
お
届
け
し
て
い
き
ま
す
。
4
回
目
と

な
る
今
回
は
東
日
本
旅
客
鉄
道（
株
）（
以
下
、
J
R
東
日
本
）
様
に
ご
協
力
い

た
だ
き
、
大
改
造
中
の
渋
谷
駅
に
潜
入
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
深
夜
の
渋

谷
駅
で
は
一
体
ど
ん
な
改
良
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

日本の中心！
大改造中の渋谷駅、夜間工事に潜入！

土木構造物の裏側

写真1　終電後の作業に向かう人 （々提供：JR東日本）
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通
路
の
開
放
の
み
に
し
て
あ
り
ま
す
。当
日

の
作
業
を
可
能
な
限
り
少
な
く
す
る
こ
と

で
、予
想
外
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
よ
っ
て
作

業
が
遅
れ
た
と
し
て
も
、初
電
ま
で
に
は
完

全
撤
収
で
き
る
よ
う
に
心
掛
け
て
い
ま
す

（
写
真
2
）
。

線
路
切
換
準
備
作
業

　

渋
谷
駅
の
ホ
ー
ム
の
下
に
は
昔
の
拡
張

工
事
で
設
け
ら
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
躯

体
が
あ
り
ま
す
。今
回
の
線
路
切
換
工
事
で

は
新
し
い
架
台
を
施
工
す
る
た
め
に
、昔
に

造
ら
れ
た
躯
体
を
撤
去
し
な
が
ら
作
業
を

進
め
て
い
ま
す
（
写
真
3
）
。渋
谷
駅
の
現
場

で
は
敷
地
に
制
限
が
あ
る
た
め
に
、大
型
重

機
な
ど
が
軌
道
内
に
直
接
立
ち
入
り
で
き

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
鉄
道
工
事
用
の
軌
陸

車（
写
真
3
内
参
照
）を
使
っ
て
コ
ン
ク
リ
ー

ト
部
材
を
運
び
出
し
ま
す
。
ま
た
、
運
び
出

せ
る
重
量
に
も
限
度
が
あ
る
の
で
、切
り
出

す
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
部
材
の
大
き
さ
も
決
定

し
て
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
現
場
に
対
す
る

技
術
者
と
し
て
の
思
い

　

私
た
ち
は
作
業
を
す
る
上
で
大
切
に
し

て
い
る
こ
と
が
三
つ
あ
り
ま
す
。『
お
客
さ

ま
の
安
全
』、『
列
車
運
行
の
確
保
』、
そ
し

て『
作
業
員
の
安
全
』
で
す
。
ど
の
現
場
で

も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、安
全
は
一
番
に

［連 載］第 4回

お
話
を
伺
っ
て

　

現
在
はi-Construction

の
取
り
組

み
で
、省
力
化
の
た
め
の
機
械
化
が
推

進
さ
れ
て
お
り
、
渋
谷
駅
の
工
事
は

I
C
T
が
進
ん
で
い
る
だ
ろ
う
と
予

想
し
て
い
ま
し
た
。確
か
に
タ
ブ
レ
ッ

ト
を
使
っ
た
作
業
の
進し

ん
ち
ょ
く捗

管
理
な
ど

導
入
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、実
際
の
施

工
で
は
、施
工
場
所
が
駅
構
内
や
軌
道

内
な
ど
狭
い
た
め
大
型
の
機
械
が
入

る
こ
と
が
で
き
ず
、人
力
で
な
け
れ
ば

で
き
な
い
作
業
が
多
い
印
象
で
し
た
。

立
地
や
時
間
が
制
限
さ
れ
て
い
る
中

で
、安
全
に
気
を
付
け
な
が
ら
作
業
し

て
い
く
姿
は
、い
か
に
技
術
が
進
歩
し

て
も
決
し
て
な
く
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
今
回
夜
間
の

渋
谷
駅
を
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ

と
で
、
普
段
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

多
く
の
作
業
員
さ
ん
た
ち
の
働
く
姿

に
驚
き
ま
し
た
。自
分
た
ち
が
快
適
に

電
車
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、

夜
間
働
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
方
々
の

お
か
げ
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
ず

過
ご
し
て
い
き
た
い
で
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、取
材
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
J
R
東
日
本
様
、

山
田
様
お
よ
び
関
係
者
の
皆
さ
ま
、誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
担
当
編
集
委
員

：

深
澤
英
将
、 

益
田
裕
太
）

①終電直後 ②作業中 ③初電直前

写真2　通路切替の様子（提供：JR東日本）

➡ ➡

優
先
さ
れ
ま
す
。
段
取
り
を
し
っ
か
り
立

て
、
注
意
を
怠
ら
な
い
こ
と
が
重
要
で
す
。

ま
た
、
働
く
作
業
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
も
安
全
に
作
業
を
進
め

て
い
く
上
で
大
切
で
す
。限
ら
れ
た
時
間
で

決
め
ら
れ
た
作
業
を
し
っ
か
り
と
遂
行
す

る
に
は
、そ
の
日
に
自
分
た
ち
が
一
体
何
を

す
れ
ば
い
い
の
か
、作
業
員
一
人
一
人
が
役

割
を
認
識
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。そ

の
作
業
内
容
を
確
認
・
承
認
す
る
の
が
私
の

仕
事
で
あ
り
、安
全
に
作
業
を
し
て
も
ら
う

こ
と
を
常
に
心
掛
け
て
い
ま
す
。

写真3　�コンクリート部材の撤去（提供：
JR東日本）

約1.5ｔ!!




