




# 日本建設業連合会の対応

## 応急災害復旧作業状況 (国道249号、県道等、能越自動車道等)



令和6年3月18日(月)時点  
国土交通省資料より作成

国道249号・県道等	
1班	安藤・ハザマ
2班	熊谷組
3班	清水建設
4班	大成建設
5班	大林組
6班	前田建設工業
7~9班	鹿島建設
10班	安藤・ハザマ
11班	清水建設
12班	西松建設
13班	佐藤工業
14班	熊谷組
15班	熊谷組
16班	東急建設
17班	五洋建設
18班	熊谷組
19班	五洋建設
20班	戸田建設
21班	西松建設
22班	戸田建設
23班	前田建設工業
<b>累計</b>	<b>23班 12社</b>

※清水建設(3班)は発災当初に輪島市までの緊急復旧を実施  
※鹿島建設(7~9班)は発災当初に珠洲市までの緊急復旧を実施

能越自動車道等	
1班	前田建設工業
2班	大林組
3班	熊谷組
4班	清水建設
5班	大成建設
6班	大林組
7班	鹿島建設
8班	前田建設工業
9班	熊谷組
10班	安藤・ハザマ
<b>累計</b>	<b>10班 7社</b> (うち作業中 5班5社)

道路関係応急災害復旧に派遣された人員			
派遣作業員数	1月	2月	3月
(延べ人日)	<b>5,040</b>	<b>5,082</b>	<b>2,220</b>